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INSCRICAO

L UIRAN GEBARA DA SILVA~

Projeto Instituicbes Participantes Equipe do Projeto Objetivos / Produtos / Impactos
Orgamento Planos de Trabalho
@ Cadastre seu cronograma organizando-o em planos de trabalho e atividades. wm

O Os planos de trabalho devem estar compreendidos na vigéncia do projeto e cada plano de trabalho
deve representar 1 ano do projeto.

O As atividades devem estar compreendidas na vigéncia do plano de trabalho.

Planos de Trabalho

Plano de Trabalho: Ano 1 (2022)
Data inicio: 01/09/2022 Data fim: 31/12/2022

Descricao Data Inicio Data Fim Acgoes
Docéncia de disciplina de Pés-Graduacéao 01/09/2022 19/12/2022
Articulagdo com grupo de Sociedade civil 01/09/2022 31/12/2022

Plano de Trabalho: Ano 2 (2023)
Data inicio: 01/01/2023 Data fim: 31/12/2023

Descricao Data Inicio Data Fim Acgdes
Co-orientagéo de estudante de pés-graduagao 01/01/2023 31/12/2023
Articulagdo com grupo da sociedade civil 01/01/2023 31/12/2023
Contribuigdo na produgao de Material Didatico 01/09/2023 31/12/2023

Plano de Trabalho: Ano 3 (2024)
Data inicio: 01/01/2024 Data fim: 31/12/2024

https://inscricao.capes.gov.br/#/inscricao/21597226858/PDPG-POSDOC2135568P/plano-trabalho-cronograma-projeto 12
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Descrigao

Co-orientagéo de estudante de pés-graduagao
Articulagdo com grupo da sociedade civil
Producéo e publicacdo de artigo

Docéncia de disciplina de Pés-Graduacéao

Plano de Trabalho: Ano 4 (2025)
Data inicio: 01/01/2025 Data fim: 31/12/2025

Descrigao
Produgéo e publicacdo de artigo

Contribuicdo na producéo de Material Didatico

SICAPES

Data Inicio

01/01/2024

01/01/2024

01/03/2024

04/03/2024

Data Inicio

02/05/2025

01/07/2025

Data Fim

31/12/2024

31/12/2024

31/07/2024

16/07/2024

Data Fim

31/10/2025

30/11/2025
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